

**ENTE PROVINCIA DEI FRATI MINORI
DI S. MARIA DELLE GRAZIE
VIALE SAN LORENZO
82100 BENEVENTO**

C.F. 80000510620

Tel. 0824.328212 - Fax 0824.328213

pec: ofmsannito-irpina@arubapec.it

Prot. 2023/60.RL

DETERMINA n. 15 del 01/08/2023

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI SANTUARIALI -
PROGETTO: "IL PELLEGRINO DI SANT'ANTONIO DI PADOVA... NEL CROCEVIA DELLA VALLE
VITULANESE". CUP E57H18002270002 - **Determina di approvazione saldo lavori 1° SAL già
liquidati con determina Prot. 2023/16.RL del 23-03-2023 (CIG 892030006F)**

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania con avviso pubblico di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 15/05/2018 ha reso noto la selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o messa in sicurezza dei Santuari della Campania;
- l'Ente provinciale dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie ha candidato l'intervento relativo ai lavori finalizzati alla conservazione e riqualificazione di spazi Santuariali - progetto: "il Pellegrino di Sant'Antonio di Padova... nel crocevia della valle Vitulanese";
- la Regione Campania - Assessorato allo sviluppo e promozione del turismo, in relazione alla programmazione delineata nel POR Campania - obiettivo specifico 6.8 - (Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche) ed in particolare all'azione 6.8.3 (Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche) in relazione AVVISO PUBBLICO per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o messa in sicurezza dei Santuari della Campania (Deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 15/05/2018 e DPR 45 DEL 28/01/2020), con nota del 06/05/2021 - PG /2021/0247159 ha richiesto a codesto Ente al fine di procedere all'ammissione a finanziamento la trasmissione di specifica documentazione;
- l'Ente ha adempiuto a quanto richiesto, trasmettendo la documentazione ai fini dell'ammissione a finanziamento, dando atto che con D.D. n° 430 del 27/07/2021 (DIREZ. GENERALE/UFFICIO/STRUTT. 12 - UOD STAFF 0) l'intervento è stato finanziato per l'importo di € 199.430,20;
- la direzione dei lavori ha trasmesso il 1° SAL lavori, archiviato agli atti dell'Ente.

DATO ATTO:

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative nell'art. 6 della legge 217/10,

Ente ecclesiastico di culto

civilmente riconosciuto con R.D. 28 giugno 1934 - Reg. Corte dei Conti 30 luglio 1934 reg. 3947 fg. 150
Reg. Uff. Persone Giuridiche UTG-Benevento n. 7

relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto dei lavori in oggetto è stato attribuito il CUP E57H18002270002;

- che l'intervento è monitorato al SURF OP_15004 18096BP000000035;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Rev.do Antonio Tremigliozi nella qualità di Rappresentante legale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie (CF. 80000510620), con sede in Benevento al Viale San Lorenzo n. 8;
- che il Responsabile Unico del Procedimento attesta che non sussiste conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e s.m.i;
- che i lavori risultano sovvenzionati con fondi regionali POR-FESR Campania 2014-2020 Ob.Sp. 6.8 azione 6.8.3.

RICHIAMATA la delibera del definitorio provinciale prot. 71/22 del 14/06/2022 con la quale si nominava il RUP nella persona del Fr. Antonio Tremigliozi;

TENUTO CONTO che l'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie è stato riconosciuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come Stazione Appaltante con cod. AUSA 64217 e la stessa autorità ha attivato il profilo del RUP in data 23/01/2023;

RICHIAMATA la determina di affidamento della D.L., C.S.E. misure e contabilità Prot. 2023/04.RL del 17 febbraio 2023;

DATO ATTO che la direzione dei lavori Arch. Nicola Pacifico, con studio tecnico in Casalbore (AV) alla Via Sandro P. n° 1 con C.F. PCFNCL54A28C676V con matr. 247, ha trasmesso il 1° SAL correlato dei suoi elaborati e del certificato di pagamento n° 01/2023 dell'importo di € 72.050,00 di cui € 65.500,00 per imponibile ed € 6.550,00 per Iva al 10%;

RICHIAMATO il contratto di affidamento dei lavori n.rep. EPFM n. 2021/70 del 15.12.2021;

VISTE le fatture n° 08/2023 del 24.02.2023 e n° 11/2023 del 15.03.2023 emesse dalla ditta FALC ENGINEERING Srl con sede in Vitulano (BN) alla Via Flavia, dell'importo totale di € 72.050,00 di cui € 65.500,00 per imponibile ed € 6.550,00 per iva di legge al 10%;

VISTA la determina Prot. 2023-16.RL del 23-03-2023 con la quale si "approvava il 1° SAL e si liquidava l'acconto sui lavori "di € 61.550,00 sulle fatture n° 08/2023 del 24.02.2023 e n° 11/2023 del 15.03.2023 emesse dalla ditta FALC ENGINEERING Srl con sede in Vitulano (BN) alla Via Flavia, con PIVA 01515190625, dell'importo totale di € 72.050,00 di cui € 65.500,00 per imponibile ed € 6.550,00 per iva di legge al 10%;

CONSIDERATA che la somma liquidata di complessivi €. 61.550,00 è così definita: €. 55.000,00, acconto sui lavori - fattura n° 08/2023 del 24.02.2023, ed €. 6.550,00 per IVA - fattura n° 11/2023 del 15.03.2023;

CONSIDERATO che l'operatore economico sopra citato, in riferimento alla Legge n. 136/2010, ha rispettato la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO valido il procedimento amministrativo per cui è stato possibile approvare il 1° SAL e liquidare i lavori;

ACCERTATA in fine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;

Ente ecclesiastico di culto

civilmente riconosciuto con R.D. 28 giugno 1934 - Reg. Corte dei Conti 30 luglio 1934 reg. 3947 fg. 150
Reg. Uff. Persone Giuridiche UTG-Benevento n. 7

- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009; la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate:

- **di approvare** la liquidazione di **€. 10.500,00 quale saldo lavori 1° SAL** già liquidati con determina Prot. 2023/16.RL del 23-03-2023 (fattura n° 08/2023 del 24.02.2023);
- **di dare atto** che l'impegno complessivo del presente determinato pari ad € 10.500,00 trova la copertura finanziaria sul finanziamento regionale (D.D. n° 430 del 27/07/2021 - DIREZ. GENERALE/UFFICIO/STRUTT. 12 - UOD STAFF 0 - con il quale l'intervento è stato finanziato per l'importo di € 199.430,20);
- **di precisare che** avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR CAMPANIA nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i D.Lgs. 36/2023.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it, per 15 giorni consecutivi.

Benevento, lì 1 agosto 2023



Fr. Antonio Tremiglio
Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremiglio, ofm

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009 e D.Lgs. 33/2013).

Benevento, lì 01/08/2023



Fr. Antonio Tremiglio
Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremiglio, ofm

Ente ecclesiastico di culto