



ENTE PROVINCIA DEI FRATI MINORI
DI S. MARIA DELLE GRAZIE
VIALE SAN LORENZO
82100 BENEVENTO

C.F. 80000510620
Tel. 0824.328212 - Fax 0824.328213
pec: ofmsannito-irpina@arubapec.it

Prot. 2023/115.RL

DETERMINA n. 32 del 30/12/2023

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: "Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area 'Campo dei Monaci' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio". **Approvazione quadro economico rimodulato post gara.**
CUP: E43I20000050005

Il sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozzi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie (C.F. 80000510620), con sede in Benevento al Viale San Lorenzo n. 8, nonché di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto,

PREMESSO CHE:

- questo Ente con riferimento al Bando "Sport e Periferie 2020" è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo di € 700.000/00 (euro settecentomila/00), come da graduatoria approvata il 12/04/2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è stato sottoscritto "ACCORDO" per il trasferimento del contributo per la realizzazione "DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio";
- al fine di procedere all'appalto, in ottemperanza alle norme vigenti, ha provveduto a far aggiornare il quadro economico in relazione ai prezzi correnti;
- il quadro economico aggiornato è stato trasmesso a "SPORT E SALUTE" per acquisire il preventivo parere;
- in data 08/03/2023 "SPORT E SALUTE" ha riscontrato favorevolmente la richiesta per aggiornamento prezzi in variante del progetto presentato in relazione al Bando 2020, essendo stato ritenuto autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il progetto esecutivo, aggiornato dai tecnici all'uopo incaricati, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato con Determina del Responsabile del Procedimento del 23/03/2023.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATO il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie è stato riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come Stazione Appaltante con cod. AUSA 664217 e la stessa autorità ha attivato il profilo del RUP in data 23/01/2023;

RICHIAMATA:

- la nomina di RUP al sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozzi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie;

- la determina del RUP del 16/12/2022 con la quale si nomina supporto al RUP l'arch. Nicola Pacifico.

DATO ATTO CHE:

- **con determina del RUP n. 19 del 22/08/2023 è stata stabilita l'AVVENUTA EFFICACIA DELLA DETERMINA n. 13 DEL 15/07/2023 disponendo di conseguenza l'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, **GARA N. 9036191 e CIG 9757752FAB**, in favore dell'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L con sede in San Giorgio del Sannio (BN) Via Fontanaisi, 6 - P.I. 00926690629, che ha conseguito il punteggio finale di 98,693 e che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo soggetto a ribasso di € 536.938,49, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.644,18, determinando **un importo contrattuale di € 529.474,52**, tutto oltre le migliori offerte in sede di gara, e oltre IVA così come per legge;
- **con apposita determina n. 10 del 19/06/2023 il RUP ha proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice** della Gara telematica con procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, **CIG 9878617CA0**, composta come segue:
PRESIDENTE - Ing. Domenico Duilio, nato a Montesarchio (BN) il 01/12/1956;
COMPONENTE - Ing. Adamo Ventura, nato a Benevento il 10/05/1970;
COMPONENTE - Ing. Salvatore Trotta, nato a Benevento il 08/08/1980.
Il suddetto servizio tecnico prevede un **compenso totale di € 3.000,00**;
- **con determina del RUP n. 11 del 14/07/2023 è stato stabilito l'affidamento della progettazione esecutiva e C.S.P.** per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, **CIG 995348105E**, al professionista Ing. Lombardi Raffaele con Studio in Via Gustavo Baldassarre n. 27 di San Giorgio del Sannio (BN), avente P. Iva 01131690628 e C.F. LMBRFL71P01H703F per un importo di **€ 15.248,80** compreso cassa previdenziale ed oltre IVA come per legge, per un totale complessivo di € 18.603,54;
- **con determina del RUP n. 12 del 14/07/2023 si è proceduto alla conferma e ratifica dell'affidamento diretto** (art. 50 comma 1 lettera b - D.Lgs. n. 36/2023) della **Consulenza per la redazione del piano economico e finanziario** per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio **CIG 9954740F4F** al professionista Arch. Margherita D'Itria con Studio in Via Conte n. 7 di San Nazario (BN), avente Piva 01217180627 e C.F. DTRMGH65P65H501A, in qualità di capogruppo della costituenda RTP (composta come sopra indicata) per un importo di **€ 10.000,00** compreso cassa previdenziale;
- **con determina del RUP n. 18 del 18/08/2023 è stato stabilito l'affidamento del servizio tecnico di "consulenza geologica compreso indagini in sito"** per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, **CIG ZD23BF9E10**, al professionista Dr. Geologo Giuseppe Pasquale, con Studio in Sant'Angelo all'Esca (AV) alla via Don Bosco n. 3, avente P.Iva 024629000644 e C.F.: PSQGPP79P18A509E per un importo di **€ 1.230,00** compreso cassa previdenziale;
- **con determina del RUP n. 23 del 16/10/2023 è stato stabilito l'affidamento del Servizio tecnico di collaudo in corso d'opera e finale** relativo ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, **CIG ZE73BF9DD7**, al professionista Ing. Lombardi Michele con Studio in via Rotabile n. 19/A n di Paduli (BN), avente Piva 00924310626 e C.F. LMBMHL61R07G227X per un importo di **€ 3.247,20** compreso cassa previdenziale ed oltre IVA come per legge.
- **con determina del RUP n. 24 del 16/10/2023 è stato stabilito l'affidamento del Servizio tecnico di consulenza per direzione dei lavori – misura e contabilità – regolare esecuzione**

- **denuncia catastale - c.s.e. - agibilità finale** relativo ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area "CAMPO DEI MONACI" in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Sant'Antonio, CIG **ZD83BF9DB8**, al professionista Ing. Lombardi Raffaele con Studio in Via Gustavo Baldassarre n. 27 di San Giorgio del Sannio (BN), avente Piva 01131690628 e C.F. LMBRFL71P01H703F per un importo di **€ 25.414,00** compreso cassa previdenziale ed oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO il contratto di appalto EPFM - 2023/80.RL del 04/10/2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento il 12/10/2023 al N° 1356 - Mod. 3.

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del nuovo quadro economico, modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed all'affidamento dei servizi tecnici.

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che quanto in premessa è parte sostanziale del presente determinato e si intende qui richiamato;
- **DI DARE ATTO** che al presente intervento è stato assegnato il Codice CUP: E43I20000050005;
- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 3%, offerto in esito all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ed all'affidamento dei servizi tecnici, come qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

| | | PROGETTO | POST-GARA | |
|----------------|--|---|---------------------|--------------------|
| A | Lavori a corpo e a misura | € 545.582,67 | € 529.474,52 | |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| A.1 | Importo lavori | € 536.938,49 | € 520.830,34 | |
| A.2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 8.644,18 | € 8.644,18 | |
| B | Somme a disposizione della stazione appaltante | € 154.417,33 | € 145.665,51 | |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| B.1 | Lavori in economia e forniture esclusi dall'appalto (IVA inclusa) | € 9.000,00 | € 9.000,00 | |
| B.2 | Rilievi, accertamenti e indagini | € - | € - | |
| B.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 800,00 | € 800,00 | |
| B.4 | Imprevisti (IVA inclusa) (max 5% di A) | € 2.554,55 | € 2.544,55 | |
| B.5 | Acquisizione aree e immobili | € - | € - | |
| B.6 | Accantonamento di cui all'Art. 133, c. 3 e 4 del DLgs 163/2006 | € - | € - | |
| B.7 | Prestazioni tecniche | € 58.960,00 | € 55.140,00 | |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| | B.7.1 | Pianificazione economico-finanziaria | € 12.690,00 | € 10.000,00 |
| | B.7.2 | Relazione geologica e prove | € 1.230,00 | € 1.230,00 |
| | B.7.3 | Progettazione esecutiva e CSP | € 15.560,00 | € 15.248,80 |
| | B.7.4 | Direzione dei lavori e CSE | € 26.200,00 | € 25.414,00 |
| | B.7.5 | Collaudo Statico | € 3.280,00 | € 3.247,20 |
| B.8 | Incentivi per funzioni tecniche - RUP / Supporto al RUP | € 5.455,83 | € 5.455,83 | |

| | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|
| B.9 | Spese per commissione giudicatrice | | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| B.10 | Spese per pubblicità e opere artistiche | | € - | € - |
| B.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | € - | € - |
| B.12 | IVA | | € 68.729,75 | € 63.807,93 |
| | <i>di cui:</i> | | | |
| | B.12.1 | IVA sui lavori (10%) | € 54.558,27 | € 52.947,45 |
| | B.12.2 | IVA su incentivi funzioni tecniche (22%) | € 1.200,28 | € 1.200,28 |
| | B.12.3 | IVA su prestazioni tecniche (22%) | € 12.971,20 | € 9.660,20 |
| B.13 | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti | | € 5.917,20 | € 5.917,20 |
| TOTALE | | | € 700.000,00 | € 675.140,03 |

| PROSPETTO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI | |
|---|---------------------|
| TOTALE INVESTIMENTO | € 700.000,00 |
| <i>di cui:</i> | |
| Somme a valere sul Bando "Sport e Periferie" - Anno 2020 | € 700.000,00 |
| Fondi propri o altre fonti | € - |

- **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie;
- **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR CAMPANIA nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it, per 15 giorni consecutivi.

Benevento, li 30 dicembre 2023


Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremigliozi, ofm



PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009 e D.Lgs. 33/2013).

Benevento, li 05/01/2024


Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremigliozi, ofm

